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European Rail Freight Industry
TAF TSI Strategic European Deployment Plan
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Munkaterv ®s 1 dRz?2t ®s

+ Feltarni a SEDP projektbél adodo feladatokat ]
+ Meghatarozni a TAF-TSI Hungary projekt hatokorét 2007. okt-nov.
+ Megvalositasi javaslatokat tenni
1. fazis: + Parhuzamosan foly6 kapcsolddé projekteket feltarni
EL\E G| o © Erdforras-becslések, itemezés
hatésagi * Feltarni a lehetséges pénziigyi forrasokat

tanulmany

+ El6készitési munkak és projektek szakmai dsszehangolasa 2008. jan_juni
+ Palyazati anyagok dsszeallitasa
+ Palyazatok lebonyolitasa
2 fazis: + Finanszirozasi dokumentumok elkészitése,
a1 ° Kivitelezési projekt szervezet Iétrehozasa

: o 2008. juniustal
* Projekt koordinacio

+ Palyazati koordinaci6, adminisztracio 2009. decemberig
3. fazis: * Kapcsolat tartas a SEDP projekttel

Kivitelezés




A TAF TSI Hungary hat munkacsoportja
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